Protokot koncowy z Dialogu technicznego

l. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

NAZWA Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
ADRES ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa

I. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

Dialog techniczny (zwany dalej: Dialog) zostatl przeprowadzony w zwigzku z planowanym postepowaniem
0 udzielenie zamodwienia publicznego, ktérego przedmiotem bedzie opracowanie metod zwalczania dla
minimum 10 inwazyjnych gatunkéw obcych wraz z przeprowadzeniem dziatah pilotazowych w terenie
(zwane dalej: zaméwieniem). Postepowanie prowadzone jest wramach projektu nr POIS.02.04.00-00-
0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli | zwalczania inwazyjnych gatunkéw obcych wraz
Z przeprowadzeniem pilotazowych dziatan i edukacjg spoteczng (zwany dalej: Projekt), ktérego realizacja
wspotfinansowana jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020.

Kluczowym celem prowadzenia Dialogu bylo uzyskanie informacji w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia, w szczegolnosci do przygotowania Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia (dalej: OPZ), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SIWZ),
okreslenia warunkéw umowy w sprawie realizacji zaméwienia (dalej: Umowa), kryteriow oceny ofert,
warunkow udziatu w postepowaniu oraz oszacowania wartosci zaméwienia.

W toku dialogu technicznego Zamawiajgcy byt uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu
przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnienh, o ile w jego ocenie pozwalato to na uzyskanie
wszystkich istotnych informacji dla planowanego postepowania o udzielenie zaméwienia.

W dniu 9 maja 2019 r. ogtoszenie o Dialogu technicznym zostato opublikowane na stronie internetowej
Zamawiajacego. Zatgcznikami do ogtoszenia byt Regulamin dialogu technicznego, formularz zgtoszenia oraz
wstepna wersja OPZ. Tres¢ ogtoszenia wraz z zatgcznikami do chwili obecnej dostepna jest na stronie
internetowej Zamawiajgcego:
http://bip.gdos.gov.pl/dialog-techniczny-zwiazany-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-
na-opracowanie-metod-zwalczania-dla-minimum-10-inwazyjnych-gatunkow-obcych-wraz-z-
przeprowadzeniem-dzialan-pilotazowych-w-terenie

Dodatkowo informacja o wszczeciu dialogu technicznego zostata w dniu 10 maja 2019 r. przestana do
24 podmiotow, ktore potencjalnie mogtly by¢ zainteresowane uczestnictwem w Dialogu.

Termin zgtoszenia do udziatu wyznaczono na 20 maja 2019 .

Il UCZESTNICY DIALOGU TECHNICZNEGO

Zamawiajgcy, z uwagi na zakres przedmiotu planowanego zamdwienia, wstepnie podzielit je na 8 czesci,
w zaleznosci od gatunkoéw, ktorych miata dotyczy¢ realizacja, to jest:

e Czes¢ | — ,rosliny wodne”: kabomba karolinska Cabomba caroliniana, azolla drobna Azolla filiculoides,
moczarka delikatna Elodea nuttallii;

o Czes¢ Il — ,ssaki”: szop pracz Procyon lotor, pizmak Ondatra zibethicus;

e Czes¢ lll — ptaki”: bernikla kanadyjska Branta canadensis;

o Czes¢ IV — ,raki”: rak pregowany Orconectes limosus, rak sygnatowy Pacifastacus leniusculus, rak
luizjanski Procambarus clarkii, rak marmurkowy Procambarus fallax f. virginalis;
o Czes¢ V — ,zétwie”: zotw jaszczurowaty Chelydra serpentina, z6tw malowany Chrysemys picta, zolw
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ostrogrzbiety Graptemys pseudogeographica, zétw ozdobny Trachemys scripta;

o (Czes¢ VI — ,barszcze” barszcz Mantegazziego Heracleum mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego
Heracleum sosnowskyi,

e Czes¢ VIl — ,rdestowce”: rdestowiec japonski Reynoutria japonica, rdestowiec sachalinski Reynoutria
sachalinensis, rdestowiec czeski Reynoutria x bohemica;

e Czes¢ VIl — ,pozostate rosliny”: niecierpek pomarahczowy Impatiens capensis, niecierpek gruczotowaty
Impatiens glandulifera, kolczurka klapowana Echinocystis lobata, kolcolist zachodni Ulex europaeus.

Zgtaszajacy sie do udziatu w Dialogu uczestnicy, zobowigzani byli wskaza¢ cze$¢ planowanego zamowienia,
ktorej realizacjg sg potencjalnie zainteresowani. Do Dialogu zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani,
ktorzy przestali zgloszenia udziatu, to jest tgcznie 6 podmiotéw/oséb (w nawiasie podano czesci
planowanego zaméwienia, do ktdrej zgtosit sie dany uczestnik):

1) Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (czes¢: II, 111, IV, V)

2) Akademia Pomorska (czes¢: llI, IV, V, VII)

3) Fundacja Epicrates (czesc: V)

4) Uniwersytet Slgski (cze$é: |, VI, VII, VIII)

5) Instytut Ochrony Srodowiska Panstwowy Instytut Badawczy (cze$é: | - VIII)

6) Pan Artur Chorostynski (czesc¢: VI)

Informacja o wykonawcach, ktérzy zgtosili sie do Dialogu zostata opublikowana na stronie internetowej
Zamawiajgcego i jest dostepna do chwili obecne;j.

Ze strony Zamawiajgcego w procedurze Dialogu udziat braty nastepujgce osoby: Agnieszka Zajgczkowska-
Pajka, Izabela Skwierczynska, Natalia Ciosmak, Maciej Seretny, Ewa Pisarczyk, Emilia Bylicka, Matgorzata
Korczak, Magdalena Btawdziewicz-Odolinska, Radostaw Kowalski.

IV.ORGANIZACJA | PRZEBIEG DIALOGU

Dialog prowadzony byt w formie spotkan i poprzez wymiane korespondencji prowadzonej w postaci
elektronicznej (e-mail).

Spotkania poprzedzono wystaniem zaproszen z listg zagadnien, ktére miaty by¢ omawiane w trakcie rozmoéw
(zatacznik nr 1 do Protokotu). Wszyscy uczestnicy Dialogu otrzymali takg sama liste, niezaleznie od czesci
zamowienia, do ktérej zgtosit sie dany Wykonawca.

Spotkania odbyly sie w siedzibie Zamawiajgcego w dniach 7 — 19.06.2019 r.

Istotnym dla dalszego przebiegu Dialogu tematem poruszanym w trakcie spotkan byto okreslenie zagrozen,

ktére mogag powodowac problemy w trakcie realizacji zamowienia. Za kluczowe z nich uznano:

¢ ryzyko wynikajgce z mato precyzyjnych/zbyt ogdinych zapisow OPZ,

e brak akceptacji spotecznej dla dziatan polegajgcych na zwalczaniu niektorych inwazyjnych gatunkéw
obcych, w tym przede wszystkim gatunkéw zwierzat.

Z uwagi na powyzsze, dalsze prace Zamawiajgcego koncentrowaly sie na uszczegotowieniu

i doprecyzowaniu tresci OPZ oraz przeprowadzeniu analizy ryzyka zwigzanego z realizacjg prac dla

poszczegolnych gatunkéw.

Dalsza cze$¢ Dialogu prowadzona byta indywidualnie z kazdym uczestnikiem Dialogu w formie
korespondenciji przesytanej w postaci elektronicznej za pomocg e-mail. Wykonawcy otrzymali do wyceny
uszczegotowione wersje OPZ (dla czesci, do ktoérej sie zgtosili), wraz z prosba o przekazanie uwag
dotyczgcych tresci dokumentu. Materiaty (OPZ), ktére po uszczegdtowieniu przekazano uczestnikom
stanowig zatgczniki nr 2 — 7 do Protokotu.
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Réwnolegle, uwzgledniajgc zidentyfikowane w trakcie spotkan ryzyka, Zamawiajgcy podjgt decyzje
0 zmianie zakresu planowanego zamowienia i jego podziale na 6 czedci (odstgpiono od realizaciji
zamoéwienia dla gatunkéw, ktérych pierwotnie miata dotyczy¢ czes¢ Il i Ill). Z kolei w czesci VI
zdecydowano o zmianie jednego z gatunkéw — zrezygnowano z prowadzenia prac dla kolcolista
zachodniego Ulex europaeus i wigczono do tej czesci tawute kutnerowatg Spiraea tomentosa. Informacja
o podjetych decyzjach zostata w dniu 17.09.2019 r. przekazana uczestnikom Dialogu wraz z prosbg
o ewentualng aktualizacje zgtoszenia w zakresie czesci zamdwienia, ktérej realizacjg sg potencjalnie
zainteresowani. Tabela prezentujgca przyjety do dalszej czesci Dialogu podziat zaméwienia na czesci wraz
z listg gatunkow, dla ktérych planowane jest prowadzenie prac stanowi zatgcznik nr 8 do Protokotu.

Po otrzymaniu wycen, w przypadku dwdéch czesci zamowienia (dla barszczy kaukaskich oraz dla
rdestowcow), Zamawiajgcy podjgt decyzje o zmianie zakresu planowanych do wykonania dziatan
pilotazowych w stosunku do prac opisanych w OPZ. Uczestnikdw Dialogu, ktérzy potwierdzili uczestnictwo
w Dialogu dotyczgcym tych dwéch czesci zamdwienia poproszono o aktualizacje przestanych wycen.
Wymiana korespondenciji zostata zakonnczona w dniu 26.11.2019 r.

Otrzymane od uczestnikdw Dialogu wyceny postuzyty do oszacowania wartosci poszczegdélnych czesci
zaméwienia, a zgtoszone uwagi, w szczegolnosci te, z ktérych wynikata niezgodna z zamystem
Zamawiajgcego interpretacja zapiséw szczegodtowych, zostaty uwzglednione przy opracowaniu finalnych
wersji OPZ. Ponadto, przekazane informacje, w tym dotyczace ryzyk, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamowienia, zostaty wykorzystane w trakcie opracowania wzoréw Umoéw, warunkoéw udziatu
w postepowaniu i kryteriow oceny ofert. Informacje szczegétowe o przebiegu Dialogu z kazdym
z uczestnikéw opisano w czesci VI niniejszego Protokotu.

. EFEKTY DIALOGU

Celem prowadzenia Dialogu byto uzyskanie informacji w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia. W przypadku Opisu Przedmiotu Zaméwienia gtéwnym
celem byto uszczegodtowienie i doprecyzowanie jego tresci — wstepna wersja OPZ, opublikowana wraz
z zaproszeniem do udziatlu w Dialogu, przedstawiata tylko gtéwne cele i zakres planowanych do realizacji
prac. Zebrane informacje wptynety na doprecyzowanie OPZ, byty takze brane pod uwage przy opracowaniu
warunkow udziatu w postepowaniu, kryteriéw oceny ofert i wzorow Uméw, w tym harmonogramu realizaciji
zamoéwienia i powigzanych z nim ptatnosci czesciowych. Ponadto, na podstawie doprecyzowanych
w trakcie Dialogu OPZ, przeprowadzono szacowanie wartosci planowanego do udzielenia zaméwienia.

Nie wszystkie informacje i uwagi przekazane przez uczestnikéw Dialogu zostaty uwzglednione
w opracowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji. Te, ktére miaty wptyw na szczegdtowe zapisy mozna
pogrupowac, w zaleznosci jakiego elementu dokumentacji dotyczyty, to jest:

1. Przedmiot zaméwienia

Wstepna wersja OPZ zakfadata podziat zamowienia na 8 czesci (kazda dotyczgca innych gatunkéw) oraz
przedstawiata tylko ogodlnie opisane zadania, niezbedne do przeprowadzenia dla realizacji celow
zamowienia. Rozmowy przeprowadzone z uczestnikami Dialogu wskazaty na szereg zagrozen zwigzanych
z zaplanowanymi pracami, w tym przede wszystkim z prowadzeniem dziatan pilotazowych w terenie.
Kluczowe dla przygotowywanej dokumentacji postepowania byty ryzyka o charakterze przyrodniczym,
spotecznym i organizacyjnym, w tym takie, ktére mogg mieC istotny wptyw na zmiane zakresu
i harmonogramu realizacji zamodwienia. Przeprowadzona przez Zamawiajgcego analiza zgtoszonych
zagrozen zaskutkowata rezygnacjg z prowadzenia prac wzgledem gatunkéw objetych czescig Il (szop,
pizmak) i Ill (bernikla kanadyjska) planowanego zamodwienia oraz o zmianie jednego z gatunkéw z czesci VIII
(zmiana kolcolista zachodniego na tawute kutnerowatg Spiraea tomentosa).
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Wsréd istotnych zagrozen wymienianych przez uczestnikow Dialogu w trakcie spotkan byt brak precyzji iflub
jednoznacznosci zapisow OPZ, co w konsekwencji moze powodowac btedng interpretacje zakresu zadan
Wykonawcy i spory na linii Zamawiajgcy-Wykonawca. W efekcie przygotowane w trakcie Dialogu
i przekazane jego uczestnikom doprecyzowane wersje OPZ zostaty opracowane dla kazdej czesci
zamoéwienia oddzielne — w ocenie Zamawiajacego specyfika poszczegdlnych grup gatunkéw (czesci
zaméwienia) jest na tyle duza, ze uniemozliwia opracowanie jednego, czytelnego i jednoczesnie wspdlnego
dla wszystkich czesci zamoéwienia OPZ. Dodatkowo zapisy zostaty uzupetnione o rozdziat zawierajagcy
definicje kluczowych pojeé, a poszczegdlne zadania uszczegétowiono. W doprecyzowanej wersji OPZ,
Zamawiajgcy okreslit szereg wymagan, ktére majg umozliwi¢ realizacje zamowienia w przewidywanym
zakresie. Cze$¢ z nich dotyczy sposobu prowadzenia prac pilotazowych, w tym zwiekszenia bezpieczenstwa
prowadzenia tych prac, zmniejszenia ich ucigzliwosci dla uzytkownikow terenéw objetych dziataniami oraz
zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym wplywem tych prac na srodowisko przyrodnicze. Jednym
z takich zapisow jest zobowigzanie Wykonawcéw do przygotowania i przeprowadzenia dziatan
informacyjnych. Gtéwnym celem ich wykonania ma by¢ zwiekszenie akceptacji spotecznej dla planowanych
do realizacji prac terenowych. Dziatania te majg zapewni¢ wsparcie prac pilotazowych i majg by¢
prowadzone w skali lokalnej, na terenach gdzie te dziatania pilotazowe bedg wykonywane i z nimi
sgsiadujgcych.

Kolejnym elementem tresci wprowadzonym w doprecyzowanych OPZ po uwagach uczestnikow Dialogu sg
zapisy zobowigzujgce Wykonawce do biezgcego informowania Zamawiajgcego o mozliwosci wystgpienia
zagrozen dla realizacji zaméwienia oraz do przedstawiania w raportach z prowadzenia dziatan pilotazowych
informacji o ryzykach zaistniatych w trakcie realizacji prac. Wzmiankowane zapisy wynikajg z braku
mozliwosci  przeciwdziatania wystgpieniu niektérych zagrozen wytgcznie poprzez odpowiednie
uszczegotowienie zapisow OPZ. Dotyczy to szczegdlnie zagrozen o charakterze organizacyjnym,
wynikajgcych z przyczyn zewnetrznych, lub zagrozen przyrodniczych, ktérych wystgpienia nie da sie w pehni
przewidzie¢. W przypadku zgtaszanych przez uczestnikoéw Dialogu zagrozen, ktére mogg powodowaé
zmiany warunkow realizacji zaméwienia, odpowiednie zapisy wprowadzono we wzorach Umoéw. Nalezy
jednak zaznaczyé¢, ze tres¢ Umowy nie byta przekazywana i konsultowana z uczestnikami Dialogu.

Istothg, podnoszong przez uczestnikédw Dialogu kwestig, byto tez precyzyjne okredlenie i jednoczesnie
rozgraniczenie pojec: ,monitoring prowadzenia prac pilotazowych” i ,nadzér przyrodniczy”. Obie te kwestie
zostaly przez Zamawiajgcego uszczegoétowione w doprecyzowanej wersji OPZ, przekazanej do wyceny
uczestnikom Dialogu. Opracowanie zakresu monitoringu i, po akceptacji Zamawiajgcego, jego prowadzenie
w trakcie prac pilotazowych zostato zaprojektowane jako =zadanie Wykonawcy, natomiast nadzér
przyrodniczy bedzie wykonywany przez Zamawiajgcego lub wskazanych przez niego wspotpracownikow
m.in. na podstawie danych pochodzacych z monitoringu.

Uczestnicy Dialogu podnosili tez sprawe konieczno$ci doprecyzowania w OPZ zapiséw dotyczgcych
elementow, ktére powinien zawiera¢ opis przyrodniczy lokalizacji dziatan pilotazowych. W doprecyzowanym
OPZ, zuwagi na ekspercki charakter planowanego zamoéwienia, okreslenie informacji jakie powinien
zawieraC opis lokalizacji, zostato zaprojektowane jako zadanie Wykonawcy, jako czes¢ charakterystyki
metody zwalczania. Zamawiajgcy zatozyt, ze Wykonawca opisze dziatania przygotowawcze do podjecia
zwalczania w dwoéch zakresach: minimum (tylko dziatania niezbedne do rozpoczecia zwalczania) i optimum
(dziatania zapewniajgce kompleksowe przygotowanie do prowadzenia prac polegajgcych na zwalczaniu
gatunku).

Kolejnym elementem OPZ, na ktéry mieli wptyw uczestnicy Dialogu byty warunki minimalne, jakie powinny
spetnia¢ poszczegdlne lokalizacje dziatan pilotazowych. Zamawiajgcy, przekazujgc do wyceny
doprecyzowang wersje OPZ (dla poszczegdlnych czesci zamdwienia), prosit Wykonawcédw o odniesienie sie
do zatozonych w tresci parametréw, jakie powinny spetniaC lokalizacje dziatan pilotazowych dla danego
gatunku, to jest powierzchni minimalnej i/lub minimalnej ilosci osobnikédw koniecznej do rzetelnego
przetestowania metod zwalczania stosowanych wobec danego gatunku. Otrzymane opinie pozwolity na
doprecyzowanie tych wymagan w finalnych wersjach OPZ.
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2. Terminy realizacji

Wstepna wersja OPZ zakladata zakonczenie realizacji zamoéwienia w IV kwartale 2021 r. i jego podziat na
4 gtébwne Etapy, bez podawania czasu zaktadanego na ich wykonanie. Kwestii tej dotyczyto jedno z pytan
poruszanych w trakcie spotkan z uczestnikami Dialogu. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi Zamawiajgcy
zatozyl, ze Etap | moze zostac zrealizowany w terminie okoto 3 miesiecy od dnia podpisania Umowy, Etap I
— powinien trwac¢ okoto 5 miesiecy od dnia podpisania Umowy, natomiast Etap IV — okoto 3-4 miesigce.
Z kolei Etap I, ktéry polega na prowadzeniu prac pilotazowych, powinien byé mozliwie dtugi i konczy¢ sie
wraz z zakonczeniem sezonu wegetacyjnego. W konsekwencji czesé uczestnikéw sugerowata, ze realizacja
Etapu IV, polegajgcego na podsumowaniu prac prowadzonych w ramach zamoéwienia (w tym prac
pilotazowych) powinna by¢ przesunieta w czasie — rozpoczyna¢ sie po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego
i konczy¢ sie w | kwartale 2022 r. W doprecyzowanych OPZ przesunieto zakonczenie realizacji zaméwienia
na luty 2022 r., przy czym zatozono ze Etap lll (prace pilotazowe) bedzie prowadzony do konca pazdziernika
2021 r.

3. Warunki udziatu w postepowaniu i kryteria oceny ofert

W trakcie spotkan z uczestnikami Dialogu jedno z pytan dotyczylo mozliwych do zastosowania przez
Zamawiajgcego kryteriow oceny ofert w postepowaniu. Wszyscy uczestnicy wskazywali na konieczno$c
posiadania przez zespot oséb realizujgcych zamoéwienie odpowiedniego wyksztatcenia i/lub doswiadczenia
niezbednego do prawidtowej realizacji Umowy przy czym podawany przez Wykonawcoéw poziom tego
wyksztatcenia i zakres doswiadczenia roznit sie w zaleznosci od czedci zamdwienia i danego uczestnika.
Jeden z uczestnikéw Dialogu wskazat, ze kryterium oceny ofert moze zosta¢ zaprojektowane jako zadanie,
ktore potencjalni Wykonawcy bedg sktada¢ wraz z ofertg i ktére bedzie umozliwia¢ ocene potencjatu danego
Wykonawcy. W pdzniejszej fazie Dialogu temat warunkéw udziatu w postepowaniu i kryteriéw oceny ofert nie
byt poruszany.

4. Zespot oséb niezbedny do realizacji zamowienia

Na spotkaniach z uczestnikami Dialogu Zamawiajgcy pytat jakiej wielkosci zespdt oséb skierowanych do
realizacji zaméwienia pozwoli na jego nalezytg realizacje. Wykonawcy wskazywali, ze jesli chodzi o Etapy |,
II'i IV, ktorych istotg sg prace eksperckie, wystarczajgcym zespotem bedzie 3-4 specjalistow merytorycznych.
Natomiast, jesli chodzi o Etap Ill, polegajgcy na prowadzeniu prac terenowych, uczestnicy wskazywali, ze
wiekszos¢ prac bedzie prawdopodobnie wykonywana w oparciu o podwykonawcéw dziatajgcych pod
nadzorem eksperckim.

5. Szacowanie wartosci zamoéwienia

W trakcie spotkan z uczestnikami Dialogu jedno z pytah dotyczyto przewidywanej wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje opisanych we wstepnej wersji OPZ prac. Zazwyczaj Wykonawcy udzielali
odpowiedzi dotyczgcych szacunkowego wynagrodzenia za prace w Etapach I, Il i IV (z pominieciem
wynagrodzenia za realizacje Etapu lll — prac pilotazowych), zaznaczajgc, ze sg to wartosci szacunkowe,
ktore z uwagi na nieprecyzyjne zapisy OPZ moga nie w petni odzwierciedla¢ mozliwg wielko$¢
wynagrodzenia. W dalszej czesci Dialogu Zamawiajgcy przesytat do Wykonawcdw doprecyzowane wersje
OPZ (opracowane dla kazdej czesci zamdwienia oddzielnie), z prosbg o oszacowanie opisanych prac
i przekazanie uwag dotyczgcych poszczegolnych zapisdw. Nie wszyscy Wykonawcy odpowiedzieli, jednak
dla kazdej czesci planowanego zamowienia uzyskano wycene kosztow jej realizacji. Z uwagi na
przewidywany zakres prac i ich, w znacznej czesci, ekspercki charakter, podane kwoty uznano za
szacunkowg cene realizacji poszczegolnych czesci zamowienia.
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l. INFORMACJE SZCZEGOrOWE

Dialog przebiegat w dwoch gtdéwnych etapach. W pierwszej kolejnosci, w oparciu o wstepng wersje OPZ,
z kazdym uczestnikiem Dialogu przeprowadzono spotkanie poprzedzone przestaniem listy zagadnien, ktére
Zamawiajgcy zamierzat poruszy¢ w trakcie rozméw. W kolejnym etapie, Zamawiajgcy przekazat uczestnikom
Dialogu doprecyzowane wersje OPZ (z uwzglednieniem uwag zgtoszonych w trakcie spotkan) do
oszacowania i zgtaszania ewentualnych uwag. Przebieg dialogu z jego poszczegdlnymi uczestnikami
przedstawiono ponizej.

1) Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (dalej IOP PAN)

Uczestnik zgtosit sie do Dialogu deklarujgc zainteresowanie 4 czesciami zamdwienia, to jest czescia:

Il (ssaki), Il (ptaki), IV (raki) iV (zotwie).

W dniu 11 czerwca 2019 r. w siedzibie Zamawiajgcego odbyto sie spotkanie z przedstawicielem IOP

PAN. Uczestnik odniést sie do wiekszosci kwestii, ktore zostaty wyszczegdlnione w liScie zagadnien

przestanej przed spotkaniem, w tym:

e okreslit termin realizacji Etapu | na okoto 3 miesigce od dnia podpisania Umowy, Etapu Il na okoto
6 miesiecy od dnia podpisania Umowy (przy zatozeniu minimalizacji wymagan co do ztozonosci opisu
przyrodniczego poszczegolnych lokalizacji), a takze zwrécit uwage na powigzanie zwalczania
niektorych gatunkéw w Etapie Il z przepisami fowieckimi (konieczno$é wprowadzenia zmian
w planach towieckich);

o okreslit szereg zagrozenh, ktére mogg wpltywaé na przebieg realizacji zamodwienia, w tym zagrozenh
przyrodniczych (np. nieprzewidziany wptyw zwalczania na gatunki niedocelowe w tym chronione,
niekorzystne warunki atmosferyczne, brak odpowiedniej liczebnosci gatunku do przetestowania
poszczegolnych metod, ograniczona liczba metod, ktére mozna stosowa¢ wobec zwierzat i w wielu
przypadkach brak mozliwosci poréwnania ich efektywno$ci), organizacyjnych (np. konieczno$¢ zmiany
lokalizacji lub modyfikacji sposobu prowadzenia prac, brak personelu, dtugotrwate procedury
uzyskania zezwoleh na zwalczanie, problemy z dostepem do lokalizacji) i spotecznych (protesty
spoteczne, niszczenie putapek);

e wskazal na konieczno$¢ zapewnienia ptatnosci czesciowych (np. za poszczegolne Etapy), atakze
zwrécit uwage na krytyczny dla ptynnosci finansowej Wykonawcy moment zwigzany z rozpoczeciem
prac pilotazowych;

e nie widziat zagrozen zwigzanych z konieczno$cig przekazania Zamawiajgcemu petni majgtkowych
praw autorskich do wynikow zaméwienia;

e jako kluczowe kryterium selekcji wskazat na wiedze i dodwiadczenie jakie powinni posiadaé
Wykonawcy, wskazat tez na celowos¢ posiadania przez personel przeszkolenia z zakresu dobrostanu
zwierzat;

e minimalny zespdl zaangazowany do realizacji zamowienia okreslit na 2-3 osoby (dla Etapu I, 11§ IV);

e okreslit szacunkowg cene wykonania prac w Etapie |, natomiast dla pozostatych Etapéw wycene
odtozyt do uzupetnienia na dalsze etapy Dialogu;

e zwrécit uwage na koniecznos¢ doprecyzowania zapisow OPZ.

W dniu 4 wrze$nia 2019 r. do IOP PAN przestano doprecyzowang wersje OPZ dla czesci zamdwienia
dotyczacej inwazyjnych gatunkéw zotwi, z prosbg o wycene realizacji prac i przekazanie ewentualnych
uwag/opinii do tresci dokumentu. Odpowiedzi nie otrzymano.

W dniu 17 wrzeénia 2019 r. Zamawiajgcy przestat uczestnikom Dialogu informacje o zmianie zakresu
zamoéwienia (rezygnacji z realizacji zamowienia w czesci obejmujgcej gatunki ssakow i ptakéw oraz
planowanym podziale zamoéwienia na 6 czesci) z prosbg o aktualizacje zgloszen (o ile dotyczy).
Wykonawca nie zaktualizowat zgtoszenia. Jednoczesnie do IOP PAN przestano doprecyzowang wersje
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OPZ dla czesci zamdéwienia dotyczgcej inwazyjnych gatunkéw rakow, z prosbg o wycene realizacji prac
i przekazanie ewentualnych uwag/opinii do tresci dokumentu. OdpowiedZ wptyneta w dniu 7 pazdziernika
2019 r. Wykonawca przekazat komentarz dotyczgcy terminu zakonczenia realizacji prac pilotazowych,
a takze odniost sie do warunkéw minimalnych jakie powinny spetnia¢ poszczegdlne lokalizacje dziatah
pilotazowych, w szczegdlnosci co do ilosci osobnikdw poszczegdélnych gatunkéw rakéw, jakie powinny
by¢ odlowione w pierwszym sezonie prowadzenia prac pilotazowych w danej lokalizacji. Odpowiedz
Wykonawcy nie zawierata wyceny realizacji opisanych prac.

W dniu 21 listopada 2019 r. ponownie przestano do IOP PAN prosbe o wycene kosztéw realizacji prac
lub przekazanie informacji o braku mozliwosci ich oszacowania. Odpowiedz Wykonawcy wptyneta w dniu
26 listopada 2019 r. i zawierata oszacowanie wartosci zamoéwienia.

Akademia Pomorska (dalej: Akademia)

Uczestnik zgtosit sie do Dialogu deklarujgc zainteresowanie 4 czesciami zamdéwienia, to jest czescia:

Il (ptaki), IV (raki), V (zotwie) i VII (rdestowce).

Spotkanie z przedstawicielem Akademii odbyto sie w dniu 19 czerwca 2019 r. Rozmowa dotyczyta przede

wszystkim czesci zaméwienia dotyczgcych gatunkow rosdlin, w tym w szczegdlnosci czesci dotyczgcej

rdestowcédw i barszczy. Uczestnik odnidst sie do wiekszosci zagadnien, ktére zawierata lista przestana
przed spotkaniem, w tym:

e wskazat, ze Etapy | i Il moga by¢ realizowane razem (réwnolegle), do kwietnia/maja 2020 r. przy
zatozeniu realizacji prac od konca 2019 r.;

e jako przyczyny zmian warunkéw Umowy, ktére powinny by¢ uwzglednione przez Zamawiajgcego
wskazat zagrozenia zwigzane z oporem spotecznym przy prowadzeniu prac pilotazowych (niska
Swiadomos¢é spoteczna), wycofanie zgdd zarzadcéw gruntdw na prowadzenie prac oraz warunki
pogodowe/aure w danym sezonie wegetacyjnym;

e okreslit wstepnie harmonogram ptatnosci (do ewentualnego uszczegoétowienia), to jest procentowy
podziat cato$ci wynagrodzenia na prace realizowane w poszczegdlnych Etapach;

e nie przewidywat zagrozeh zwigzanych z koniecznoscig przekazania Zamawiajgcemu pefni
majgtkowych praw autorskich do wynikéw zamowienia, przy czym brat pod uwage tylko zwalczanie
metodami mechanicznymi;

e jako mozliwe do zastosowania kryterium selekcji wskazat na wyksztatcenie oséb skierowanych do
realizacji zamowienia, a takze doswiadczenie w realizacji prac badawczych i prowadzeniu dziatah
terenowych;

e minimalny zespdt zaangazowany do realizacji zamowienia zostat przez uczestnika okreslony na 4
osoby (dla jednej czesci zamodwienia);

e okreslit, Ze dla realizacji zamdwienia osoby realizujgce powinny mie¢ przeszkolenie ze zwalczania
barszczu oraz z zakresu BHP (dla czesci zamdwienia dotyczgcej barszczy), a takze zgode wiasciciela
terenu na prowadzenie zwalczania;

e wstepnie okreslit szacunkowe wynagrodzenie za realizacje Etapu | i Etapu Il (z podaniem ceny
jednostkowej za 1 lokalizacje) oraz czesciowo kwote za prowadzenie prac pilotazowych (za ich
koordynacje);

o stwierdzit, ze dla oceny skutecznosci metod zwalczania (dla danego gatunku) prace powinny by¢
prowadzone w minimum 15 lokalizacjach, przy zatozeniu 3 specyficznych regiondéw (réznigcych sie
warunkami przyrodniczymi), okreslit tez optymalng powierzchnie pojedynczego stanowiska;

e sugerowat, ze nadzor przyrodniczy powinien by¢ prowadzony przez niezaleznego Wykonawce oraz,
ze w celu oceny efektéw zwalczania powinny by¢ zbierane dane dotyczace gatunkéw jakie pojawiajg
sie po przeprowadzeniu poszczegdlnych zabiegdéw. Jednoczes$nie wskazat, ze poréwnanie wynikow
powinno uwzglednia¢é warunki atmosferyczne oraz odniesienie do punktu referencyjnego (przed
rozpoczeciem prac) lub stanowiska referencyjnego (stanowiska, w ktérym nie bedzie prowadzone
zwalczanie);
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e okreslajgc wymagania jakie powinny by¢ postawione osobom realizujgcym zadania z zakresu nadzoru
przyrodniczego wskazat, ze powinno by¢ to wyksztatcenie i doswiadczenie z prowadzenia zwalczania
lub dziatan terenowych;

e sugerowat dodanie do OPZ lub jako kryterium oceny ofert zadania polegajacego na przeprowadzeniu
dziatan informacyjnych lub edukacyjnych na terenach, na ktérych prowadzone beda prace pilotazowe;

e poruszyt temat utylizacji biomasy powstajgcej w wyniku prowadzenia zwalczania wskazujgc, ze nie sg
dostepne wytyczne wskazujgce na prawidtowe postepowanie z usunietg biomasa;

e omowit kilka z mozliwych do stosowania metod zwalczania i rekomendowat, jako najbardziej
ekologiczne, metody mieszane - mechaniczne i biologiczne.

W dniu 4 wrzesnia 2019 r. do Akademii przestano doprecyzowang wersje OPZ dla dwéch czesci
zamoéwienia: z6twi oraz rdestowcéw, z prosbg o wycene realizacji prac i przekazanie ewentualnych
uwag/opinii do tresci dokumentu. Wykonawca nie odniést sie do OPZ dla zétwi, nie przedstawit tez
wyceny prac dla tej czesci zamdwienia. Z kolei, w przypadku OPZ dla czesci dotyczacej rdestowcédw,
przekazat informacje, ze nie zgtasza uwag do tresci dokumentu, a w dniu 10 wrzes$nia 2019 r. przestat do
Zamawiajgcego szacunkowg wycene realizacji zamowienia.

W dniu 17 wrzeénia 2019 r. Zamawiajgcy przestat uczestnikom Dialogu informacje o zmianie zakresu
zamoéwienia (rezygnacji z realizacji zamowienia w czesci obejmujgcej gatunki ssakow i ptakéw oraz
planowanym podziale zamowienia na 6 czesci) z prosbg o aktualizacje zgtoszen (o ile dotyczy).
Jednoczesnie do Akademii przestano doprecyzowang wersje OPZ dla czesci zamowienia dotyczgcej
inwazyjnych gatunkow rakow, z prosba o wycene realizacji prac i przekazanie ewentualnych uwag/opinii
do tresci dokumentu. W odpowiedzi, w dniu 23 wrzesnia 2019 r., Wykonawca przestat informacje, ze na
dalszym etapie prowadzenia Dialogu bedzie brat udziat jedynie w pracach dotyczacych dwéch czesci
zamoéwienia dotyczacych odpowiednio barszczy kaukaskich i rdestowcéw. Odpowiedzi w sprawie OPZ
dla rakéw nie otrzymano.

Ze wzgledu na aktualizacje zgtoszenia, w dniu 24 wrzednia 2019 r. do Akademii przestano
doprecyzowang wersje OPZ dla czesci zamowienia dotyczgcej barszczy kaukaskich, z prosba o wycene
realizacji prac i przekazanie ewentualnych uwag/opinii do tresci dokumentu. W odpowiedzi, w dniu
27 wrzesnia 2019 r. uczestnik Dialogu przestat Zamawiajgcemu szacunkowg wycene realizacji tej czesci
zamowienia. Uwag do OPZ nie zgtoszono.

Z uwagi na podjetg przez Zamawiajgcego decyzje o zmianie zakresu realizacji prac pilotazowych
(Etap lll) w czesci zamdwienia dotyczgcej rdestowcdw i barszczy kaukaskich, w dniu 25 pazdziernika
2019 r. Akademia zostata poproszona o przygotowanie ponownego szacowania realizacji zamdwienia
(dla tych dwoch zmienionych czesci). Sygnalizowane uczestnikowi Dialogu przez Zamawiajgcego
modyfikacje OPZ polegaty na:

e w przypadku czesci dotyczacej rdestowcédw — zobowigzaniu Wykonawcy do wskazania 5 metod
rekomendowanych (w przekazanej do wyceny wersji OPZ — 3 metody) i przetestowaniu tych metod
w 5 grupach lokalizacji lub 15 osobnych lokalizacjach (w przekazanym OPZ — 3 grupy lokalizacji lub
9 osobnych lokalizaciji);

e w przypadku czesci dotyczacej barszczy kaukaskich — zobowigzaniu Wykonawcy do wskazania
8 metod rekomendowanych (w przekazanej do wyceny wersji OPZ — 10 metod) i przetestowaniu tych
metod (Opcja 1) w 10 grupach lokalizacji lub 30 osobnych lokalizacjach lub (Opcja 2) w 8 grupach
lokalizacji lub 24 osobnych lokalizacjach (w przekazanym OPZ — 10 grup lokalizacji lub 30 osobnych
lokalizacji);

Odpowiedz uczestnika Dialogu wptyneta do Zamawiajgcego w dniu 28 pazdziernika 2019 r. Przekazana

zostata aktualizacja wycen dla czesci V — rdestowce i czesci IV — barszcze kaukaskie (tylko dla Opciji 2).
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3) Fundacja Epicrates (dalej: Fundacja)
Uczestnik zgtosit sie do Dialogu deklarujac zainteresowanie czescig V zamowienia dotyczaca
inwazyjnych gatunkow zotwi.
W dniu 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Zamawiajgcego odbyto sie spotkanie z przedstawicielem Fundacji.
Uczestnik odniost sie do wiekszosci kwestii, ktére zostaty wyszczegdlnione w liscie zagadnien, przestanej
przed spotkaniem, w tym:

okreslit termin realizacji Etapu | na okoto 3 miesigce od dnia podpisania Umowy, Etapu Il na okoto
6 miesiecy od dnia podpisania Umowy, a takze podkreslit, ze z uwagi na cechy biologiczne Zzétwi
prowadzenie dziatan pilotazowych (Etap Ill) mozliwe jest do pazdziernika;

okreslit zagrozenia, ktére mogg mie¢ wplyw na przebieg realizacji zamoéwienia, w tym zagrozenia
o charakterze przyrodniczym (np. warunki atmosferyczne, ktére z uwagi na specyficzny behawior
z6twi majg duze znaczenie dla sposobu realizacji prac), spotecznym (odtowy z6twi niosg ryzyko braku
akceptacji spotecznej, niszczenia sprzetu stuzgcego do odtowdw, a takze akcji protestacyjnych)
i organizacyjnym (np. lokalnie prowadzone réznego rodzaju prace terenowe powodujgce utrudniony
dostep do wody);

wskazat na koniecznos¢ posiadania przez Wykonawce $rodkéw finansowych niezbednych do
rozpoczecia prac pilotazowych — kluczowe jest posiadanie kosztochtonnego sprzetu;

uczestnik Dialogu nie przewidywat zagrozen zwigzanych z Kkoniecznoscia przekazania
Zamawiajgcemu petni majgtkowych praw autorskich do wynikow zaméwienia;

jako kryterium selekcji przedstawiciel Fundacji wskazat na wiedze i doswiadczenie jakie powinni
posiada¢ Wykonawcy w realizacji podobnych zadan oraz posiadanie minimum sprzetu i zezwolen;
stwierdzit, ze minimalny zespd6t zaangazowany do realizacji zamowienia powinien obejmowaé 3-4
osoby na prace eksperckie (dla Etapu I, I1i IV) i 4 osoby na realizacje prac pilotazowych (Etap Ill) przy
zatozeniu, ze poszczegolne lokalizacje sg oddalone od siebie do okoto 100 km;

okredlit, ze dla realizacji celéw zaméwienia Wykonawca powinien posiada¢ zezwolenie na
przetrzymywanie gatunkéw inwazyjnych, zezwolenie na czynnosci zakazane w stosunku do gatunkow
chronionych (o ile wystepujg w zbiorniku wodnym, w ktérym bedzie prowadzony odtéw inwazyjnych
z06twi), zezwolenie na czynnosci zakazane w parkach narodowych i/lub rezerwatach przyrody (o ile
lokalizacje bedg wyznaczone na takich terenach) oraz zezwolenie na dojazd i prowadzenie dziatah
nad woda;

okreslit szacunkowg cene wykonania prac w Etapie | oraz wycenit szacunkowg kwote realizacji Etapu
Il (w odniesieniu do jednej lokalizacji), natomiast nie odpowiedziat na pytanie dotyczgce kosztow
realizacji Etapu I,

ocenit, ze dla realizacji celdw zamodwienia prace pilotazowe powinny by¢é realizowane
w 6 lokalizacjach;

wstepnie okreslit jakie dane powinien zbiera¢ Wykonawca dla dokonania oceny efektéw prac;
zasugerowat, ze nadzér przyrodniczy prac powinien by¢ prowadzony przez Zamawiajgcego;

zwrécit uwage, ze w przypadku zétwi czynnikiem réznicujgcym mozliwe do zastosowania metody jest
specyfika danego zbiornika wodnego (a nie czynniki krajobrazowe), ze ilos¢ mozliwych do
wykorzystania metod zwalczania jest ograniczona oraz, ze nie da sie oceni¢ efektywnosci
poszczegdlnych metod, bo ta zalezy od warunkéw lokalnych. Jednoczesnie zwrécit uwage, ze z&tw
jaszczurowaty rdzni sie sposobem zycia od pozostatych gatunkéw bedacych przedmiotem
planowanego zamoéwienia, sg inne metody jego odtowu, a mozliwos¢ przetestowania tych metod jest
watpliwa ze wzgledu na brak znanych stanowisk wystepowania tego gatunku w Polsce;

wskazat, ze w przypadku jesli elementem realizacji zaméwienia bedzie eutanazja odtowionych zotwi
konsekwencjg bedg protesty spoteczne i ewentualnie sabotowanie realizacji prac, a takze
zmniejszenie zainteresowania potencjalnych Wykonawcow realizacjg takiego zamoéwienia. W efekcie
wymaganie takie moze prowadzi¢ do braku mozliwosci realizacja zamowienia;

wskazatl, ze z uwagi na kontrowersje spoteczne, kiére moze budzi¢ odtdéw inwazyjnych gatunkéw
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4)

z6twi, korzystne bedzie natozenie na Wykonawce zamdwienia obowigzku przeprowadzenia dziatan
informacyjnych w rejonie prowadzenia prac pilotazowych;

e wskazat, ze istotnym dla Wykonawcy elementem zamdwienia, jest zapewnienie mozliwosci
przekazania odtowionych z6twi do miejsc ich dalszego przetrzymywania;

e zwrdcit uwage, ze jednym z najwiekszych zagrozen dla Wykonawcy sg nieprecyzyjne zapisy OPZ.

W dniu 4 wrzesnia 2019 r. do Fundacji przestano doprecyzowang wersje OPZ dla czesci zamdwienia
dotyczacej inwazyjnych gatunkéw zotwi, z prodbg o wycene realizacji prac i przekazanie ewentualnych
uwag/opinii do tresci dokumentu. Odpowiedz przekazano Zamawiajagcemu w dniu 16 wrzesnia 2019 r.
Wykonawca zwrocit uwage przede wszystkim na warunki jakie muszg spetnia¢ poszczegolne lokalizacje
dziatan pilotazowych. Kwestionowat zasadnos$¢ zapisow okreslajgcych minimalng powierzchnie
lokalizacji. Przekazat réwniez uwagi w stosunku do liczby zétwi, ktére bedg mozliwe do odtowu w danej
lokalizacji. Jednoczed$nie przekazana zostata szacunkowa wycena realizacji opisanych prac,
Z zaznaczeniem, ze nie obejmuje ona kosztéw utrzymania odtowionych osobnikéw.

W dniu 17 wrzesnia 2019 r. Zamawiajgcy przestat Fundacji informacje o zmianie zakresu zamowienia
(rezygnacji z realizacji zamdwienia w czesci obejmujgcej gatunki ssakéw i ptakéw oraz planowanym
podziale zamowienia na 6 czesci) z prosbg o aktualizacje zgtoszen (o ile dotyczy). Wykonawca nie
skorzystat z mozliwo$ci aktualizacji zgtoszenia.

Uniwersytet Slgski

Uczestnik zgtosit sie do Dialogu deklarujgc zainteresowanie 4 czesciami zamdwienia, to jest czescia:

| (rosliny wodne), VI (barszcze kaukaskie), VII (rdestowce) i VIII (pozostate rosliny).

Spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu Slgskiego odbyto sie w dniu 13 czerwca 2019 r. Uczestnik

przedstawit odpowiedzi na wiekszos¢ pytanh, ktére zawierata lista zagadnien przestana przed spotkaniem,

w tym:

e okreslit termin realizacji Etapu | na 2-3 miesigce od dnia podpisania Umowy, co do Etapu Il to
stwierdzit, ze jego realizacja powinna by¢ dostosowana do sezonu wegetacyjnego (powinna konczyé
sie przed rozpoczeciem tego sezonu), z wylgczeniem azolli drobnej, dla ktérej wskazanie lokalizaciji
mozliwe jest dopiero po potwierdzeniu jej wystepowania w petni sezonu wegetacyjnego;

e zwrécit uwage, ze dla czesci gatunkéw czas realizacji projektu jest zbyt krétki, aby rzetelnie
przetestowaé skutecznosé poszczegélnych metod zwalczania (dla niektorych gatunkéw, np. dla
barszczy, optymalny okres zwalczania to 5-6 lat);

e wskazal na zagrozenie i jednoczesnie konieczno$¢ doprecyzowania zapiséw OPZ dotyczacych
lokalizacji dziatah pilotazowych, ktére majg by¢é wyznaczone dla kolcolista zachodniego (mato
stanowisk w Polsce), kabomby karolinskiej (jedno stanowisko w Polsce) iazolli drobnej
(efemeryczno$¢ pojawdw);

e okreslit zagrozenia przyrodnicze (m.in. warunki atmosferyczne, konieczno$¢ wstrzymania prac
pilotazowych w wyniku wykrycia wptywu zwalczania na gatunek chroniony), organizacyjne (np.
przedtuzajgce sie procedury uzyskania zgdd na zwalczanie, cofniecie zgody, réznego typu zakiécenie
prowadzenia prac pilotazowych) i spoteczne (np. akcje i protesty przeciwnikéw zwalczania gatunkéw
inwazyjnych), ktére mogg powodowac koniecznos¢ wprowadzenia modyfikacji sposobu prowadzenia
prac lub ich wstrzymanie;

e wskazat na koniecznos¢ zapewnienia ptatnosci czesciowych w trakcie realizacji zamowienia (ptatnosé
za realizacje poszczegodlnych Etapow, z wytgczeniem Etapu lll, tj. prac pilotazowych, w ktérym wg
uczestnika Dialogu powinny by¢ zapewnione dodatkowe ptatnosci w trakcie Etapu);

e wskazat na mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia zwigzanego z wymogiem przekazania Zamawiajgcemu
petni majatkowych praw autorskich, ktére moze dotyczyé niektérych metod zwalczania barszczy
kaukaskich;
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e jako mozliwe do zastosowania kryterium selekcji wskazat na wiedze i doswiadczenie w zwalczaniu
gatunkéw inwazyjnych i prowadzeniu prac terenowych (np. inwentaryzacji przyrodniczych, spiséw
fitosocjologicznych);

e minimalny zespét zaangazowany do realizacji zamowienia zostat przez uczestnika okreslony na 3
osoby (2 ekspertéw i koordynator), przy zatozeniu, ze Etap Ill wykonywany jest przy pomocy
podwykonawcow;

e okreslit, ze dla realizacji zamowienia konieczne bedzie uzyskanie zgdd na zwalczanie (szczegolnie na
obszarach cennych przyrodniczo), a w przypadku czesci dotyczacej roslin wodnych, ewentualnie zgod
wodnoprawnych;

e wycene realizacji prac odtozyt do ewentualnego uzupetnienia na dalszy etap Dialogu;

e stwierdzit, ze dla oceny skutecznosci metod zwalczania (dla danego gatunku) prace powinny by¢
prowadzone w minimum 3 grupach lokalizacji (przy zatozeniu, ze w kazdej grupie lokalizacji testowane
beda 3 metody zwalczania);

e sugerowat zdefiniowanie i bardziej precyzyjne rozdzielenie w OPZ poje¢ nadzoru przyrodniczego
i monitoringu prac pilotazowych, a takze wstepnie okre$lit jakie zadania w ramach tego
monitoringu/nadzoru moga by¢ wykonywane;

e sugerowat, aby w ramach OPZ zostaly precyzyjniej okreslone preferencje Zamawiajgcego co do
lokalizacji dziatan pilotazowych (np. wskazanie wojewddztw);

e sugerowat wprowadzenie obowigzku przeprowadzenia przez Wykonawcdédw zamowienia dziatah
informacyjnych w rejonie, w ktérym realizowane bedg prace pilotazowe;

e zwrdcit uwage na koniecznos$¢ doprecyzowania zapisow OPZ.

W dniu 4 wrze$nia 2019 r. do Uniwersytetu Slgskiego przestano doprecyzowang wersje OPZ dla czesci

zaméwienia dotyczgcej rdestowcdéw, z prosbg o wycene realizacji prac i przekazanie ewentualnych

uwag/opinii do tresci dokumentu. Odpowiedz otrzymano w dniu 11 wrzesnia 2019 r. Uczestnik dialogu

zwrécit uwage m.in. na:

e potrzebe dalszego doprecyzowania niektérych poje¢ uzywanych w OPZ, w tym pojecia ,grupa
lokalizacji” i ,nadz6r przyrodniczy”;

e brak mozliwosci odniesienia si¢ do czesci zapiséw OPZ wynikajgcy z braku wzoru Umowy;

e potrzebe rozwazenia przez Zamawiajgcego mozliwosci przekazania ilustracji na koncowym etapie
realizacji zaméwienia;

e niejednoznacznos¢ niektérych zapiséw szczegdtowych, w tym dotyczgcych wymagan co do opisu
kierunkow renaturyzacji terenu po usunieciu gatunku;

e ryzyko wynikajgce z przyjetego w doprecyzowanym OPZ sposobie i terminie uzyskania zgody
zarzadcy terenu na zwalczanie gatunku;

e problemy, ktére moga byé zwigzane z przygotowaniem opisu przyrodniczego lokalizacji dziatah
pilotazowych, w zaleznosci od okresu, w ktérym taki opis bedzie wykonywany.

Jako uzupetnienie opinii dotyczacej zapiséw OPZ, w dniu 13 wrze$nia 2019 r. Uniwersytet Sigski przestat

szacunkowa wycene realizacji zamodwienia.

W dniu 17 wrzesnia 2019 r. Zamawiajgcy przestat uczestnikom Dialogu informacje o zmianie zakresu
zamowienia (rezygnacji z realizacji zamowienia w czesci obejmujgcej gatunki ssakéw i ptakéw oraz
planowanym podziale zamowienia na 6 cze$ci) z prosbg o ewentualng aktualizacje zgtoszen. Uniwersytet
Slgski nie zgtosit zmiany.

W dniu 19 wrzesnia 2019 r. do Uniwersytetu Slgskiego przestano doprecyzowang wersje OPZ dla cze$ci
zamoéwienia dotyczacej barszczy kaukaskich, z prosbg o wycene realizacji prac i przekazanie
ewentualnych uwag/opinii do tresci dokumentu. Uwagi otrzymano w dniu 27 wrzesnia 2019 r., a wycene
w dniu 1 pazdziernika 2019 r. Uczestnik Dialogu zwrdcit uwage m.in. na:
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e brak jednoznaczno$ci niektérych okre$len uzywanych w OPZ, w tym pojecia ,metoda zwalczania”,
,nadzoér przyrodniczy”, ,monitoring prac pilotazowych”, wymagan co do rozdzielczosci zdje¢,
wymaganego sposobu przygotowania specyfikacji prowadzenia dziatan pilotazowych;

e zagrozenie wynikajgce z zaktadanego terminu realizacji Etapu Il i braku mozliwosci prowadzenia prac
pilotazowych na gruntach prywatnych.

W dniu 4 pazdziernika 2019 r. do Uniwersytetu Slgskiego przestano doprecyzowang wersje OPZ dla
czesci zamowienia dotyczgcej pozostatych (innych) roslin (niecierpek pomaranczowy i gruczotowaty oraz
tawuta kutnerowata i kolczurka klapowana), z prosbg o wycene realizacji prac i przekazanie
ewentualnych uwag/opinii do tresci dokumentu. Z kolei w dniu 8 pazdziernika 2019 r. przekazano OPZ
dla czesci | zamodwienia, to jest dla roslin wodnych.

W dniu 17 pazdziernika 2019 r. Zamawiajgcy otrzymat od uczestnika Dialogu uwagi dotyczgce

doprecyzowanego OPZ dla czesci VI planowanego zaméwienia, tj. dla pozostatych (innych) roslin.

Uczestnik dialogu zwrécit uwage m.in. na:

e brak jednoznacznosci zapiséw odnoszacych sie do monitoringu dziatan pilotazowych;

e brak mozliwosci odniesienia sie do czesci zapiséw OPZ wynikajacy z braku wzoru Umowy;

e potrzebe rozwazenia przez Zamawiajgcego mozliwosci wskazania lokalizacji dziatan pilotazowych na
gruntach prywatnych;

e Zzapisy szczego6towe dotyczace warunkow jakie powinny spetniac tereny referencyjne;

e potrzebe doprecyzowania zapisow dotyczacych warunkéw jakie majg spetnia¢ lokalizacje dziatah
pilotazowych;

e zasadnos¢ przedktadania sprawozdania z dziatanh pilotazowych w pofowie sezonu wegetacyjnego.

W dniu 18 pazdziernika 2019 r. Zamawiajgcy otrzymat uwagi dotyczace doprecyzowanego OPZ dla

czesci | planowanego zamodwienia, tj. dla roslin wodnych. Uczestnik dialogu zwrécit uwage m.in. na:

e brak jednoznacznosci zapisow dotyczgcych monitoringu dziatan pilotazowych oraz przekazania praw
autorskich do ilustracji uzytych w tresci opracowan;

¢ niejednoznacznos$¢ zapisow dotyczacych sprawozdan (zawartych w informacjach wstepnych) oraz
zasadnosc¢ przedktadania sprawozdania z dziatan pilotazowych w potowie sezonu wegetacyjnego;

e potrzebe doprecyzowania zapiséw dotyczacych przyktadéw dziatan polegajgcych na zwalczaniu
gatunku;

e potrzebe rozwazenia mozliwosci zmniejszenia przewidywanej ilosci lokalizacji dziatah pilotazowych
z uwagi na duzy zakres przewidywanych do realizacji prac;

e potrzebe doprecyzowania zapisow dotyczacych warunkow jakie majg spetniaé lokalizacje dziatah
pilotazowych;

e mozliwy do wystgpienia problem z uzyskaniem zgody na zwalczanie kabomby karolifskiej na jedynym
stanowisku wystepowania tego gatunku w Polsce.

Z uwagi na podjetg przez Zamawiajgcego decyzje o zmianie zakresu realizacji prac w czesci zamowienia
dotyczacej rdestowcéw i barszczy kaukaskich, w dniu 25 pazdziernika 2019 r. Uniwersytet Slgski zostat
poproszony o przygotowanie ponownego szacowania realizacji zaméwienia (dla tych dwdch zmienionych
czesci). Sygnalizowane uczestnikowi Dialogu przez Zamawiajgcego modyfikacje OPZ polegaty na:
e w przypadku czesci dotyczacej rdestowcow — zobowigzaniu Wykonawcy do wskazania 5 metod
rekomendowanych (w przekazanej do wyceny wersji OPZ — 3 metody) i przetestowaniu tych metod
w 5 grupach lokalizacji lub 15 osobnych lokalizacjach (w przekazanym OPZ — 3 grupy lokalizacji lub
9 osobnych lokalizaciji);
e w przypadku czesci dotyczacej barszczy kaukaskich — zobowigzaniu Wykonawcy do wskazania
8 metod rekomendowanych (w przekazanej do wyceny wersji OPZ — 10 metod) i przetestowaniu tych
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metod (Opcja 1) w 10 grupach lokalizacji lub 30 osobnych lokalizacjach lub (Opcja 2) w 8 grupach
lokalizacji lub 24 osobnych lokalizacjach (w przekazanym OPZ — 10 grup lokalizacji lub 30 osobnych
lokalizacji);

Zbiorczg odpowiedz zawierajgcg szacunkowg wycene realizacji prac dla czterech opiniowanych czesci
zamoéwienia (dla czesci | — rosliny wodne, czesci VI — pozostate (inne) rosliny oraz dla zmodyfikowanych
czesci IV — barszcze kaukaskie i V — rdestowce) otrzymano w dniu 31 pazdziernika 2019 r.

Instytut Ochrony Srodowiska Panstwowy Instytut Badawczy (dalej: Instytut)

Uczestnik zgtosit sie do Dialogu deklarujgc zainteresowanie wszystkimi 8 czesciami zaméwienia.
Spotkanie z przedstawicielami Instytutu odbyto sie w dniu 17 czerwca 2019 r. Rozmowa dotyczyta przede
wszystkim czesci zamoOwienia dotyczgcych gatunkow roslin, w tym w szczegdlnosci czesci dotyczacej
gatunkow roslin wodnych. Uczestnik odnidst sie do wiekszosci zagadnien, ktére zawierata lista przestana
przed spotkaniem, w tym:

okredlit czas realizacji Etapu | na 5 miesiecy od dnia podpisania Umowy, Etapu Il na 8 miesiecy od
dnia podpisania Umowy, Etapu lll na okres od czerwca 2020 r. do kofica sezonu wegetacyjnego
2021 r. i zakohczenie Etapu IV na koniec | kwartatu 2022 r.;

omawiajgc przyczyny i zakres zmian warunkéw Umowy sugerowat okredlenie mozliwie elastycznych
warunkéw zmian, a jako ich mozliwe przyczyny wymienit m.in. sity wyzsze (pozary, nietypowe warunki
atmosferyczne, powodzie, susze, zmiany przeptywu), wycofanie sie gatunku z danej lokalizaciji
(dotyczy np. azolli drobnej, ktérej pojawy majg charakter efemeryczny), wycofanie zgody zarzadcy na
zwalczanie, zmiany warunkéw realizacji w przypadku koniecznosci wytypowania lokalizacji
alternatywnej, konieczno$¢ wprowadzenia zmiany harmonogramu realizacji i/lub zmiany metody
(np. w przypadku wykrycia wptywu na gatunki niedocelowe), sugerowat tez wprowadzenie do OPZ
zapisOw zobowigzujgcych Wykonawce do wskazania lokalizacji zapasowych;

wskazat na konieczno$¢ zapewnienia ptatnosci czesciowych w trakcie realizacji zamdwienia - ptatnosé
za realizacje poszczegoélnych Etapow i nie mniej niz dwie transze w przypadku Etapu lll;

wstepnie okreslit, procentowy udziat wynagrodzenia za poszczegoélne Etapy w stosunku do wartosci
catej Umowy, jednoczesnie sugerowat rozwazenie mozliwo$ci udzielenia zaliczki majgc na wzgledzie
koszty jakie Wykonawca musi ponies¢ przed przystgpieniem do wykonywania prac pilotazowych, to
jest przed realizacjg Etapu lll;

nie wykluczyt mozliwosci wystgpienia ograniczen, ktére bedg uniemozliwiaC przekazanie
Zamawiajgcemu petni majgtkowych praw autorskich;

jako mozliwe do zastosowania kryterium selekcji wskazat na wiedze i doswiadczenie personelu
zawezone do gatunkéw objetych dang czescia zamowienia, a w przypadku czesci zamdwienia
dotyczgcych gatunkéw zwierzat — ukohczenie szkolenia obejmujacego zakresem dobrostan zwierzat,
sugerowat rowniez, ze w ramach oferty Wykonawca powinien przygotowac¢ materiat merytoryczny do
oceny Zamawiajgcego;

minimalny zespot zaangazowany do realizacji jednej czesci zamOwienia zostat przez uczestnika
okreslony na 3 osoby (kierownik i 2 ekspertéw);

okreslit, ze dla realizacji zamdéwienia mozliwa jest konieczno$¢ uzyskania zezwolehh wodnoprawnych
oraz zezwolenia wydanego na podstawie art. 118 Ustawy o ochronie przyrody;

jako doswiadczenie niezbedne do realizacji prac uczestnik Dialogu wskazat na znajomos$¢ ekologii
danego gatunku, rozwazat mozliwos¢ zadania doswiadczenia podmiotowego (realizacji prac na
Zlecenie) oraz wyrazit watpliwos¢ czy dla czesci zamowienia dotyczgcej roslin wodnych jako warunek
udziatu mozna zada¢ doswiadczenia w zwalczaniu;

wstepnie wycenit realizacje prac za Etap | i Il (w odniesieniu do gatunku), w przypadku Etapu llI
stwierdzit, ze koszt ten jest trudny do oszacowania (zalezy m.in. od gatunku i metody);

stwierdzit, ze dla oceny skutecznosci metod zwalczania (dla danego gatunku) prace powinny byé
prowadzone w minimum 9 lokalizacjach (dla przetestowania 3 metod);
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e sugerowat zdefiniowanie w OPZ pojecia nadzoru przyrodniczego i okreslenie jego zadan, oraz ze
w OPZ powinny by¢ okreslone oczekiwania srodowiskowe rozumiane jako zatozony do osiggniecia
efekt po przeprowadzeniu dziatan, jednoczesnie proponowat aby nadzér nie byt realizowany przez
Wykonawce;

e zwrdcit uwage, ze dla oceny efektdow prac nalezy rejestrowaé m.in. wptyw na gatunki niedocelowe i ze
dla prowadzenia monitoringu powinny by¢ przygotowane wytyczne;

e jako gtéwne ryzyka zaméwienia wymienit m.in. mato precyzyjne zapisy OPZ, kiére moga wptyngé na
problemy na linii Zamawiajgcy—Wykonawca, wskazat takze, ze istnieje potrzeba precyzyjnego
sformutowania zapiséw Umowy przy jednoczesnym zachowaniu elastycznosci jej zapisow;

e sugerowat, ze OPZ powinien by¢ uzupetniony o kosztorys prac pilotazowych jako element oferty
Wykonawcy;

e sugerowat i argumentowat, Zze dla realizacji celébw zamdwienia korzystne jest przeprowadzenie
postepowania bez podziatu na czesci, ewentualnie w podziale na czes¢ dotyczacg zwierzat i roslin;

e sugerowat przediuzenie realizacji zamowienia na | kwartat 2022 r.;

e poinformowat, ze dla czesci gatunkéw nie ma 3 (wymaganych we wstepnym OPZ) metod zwalczania,
a takze wyszczegdlnit mozliwe do stosowania w Polsce metody zwalczania inwazyjnych gatunkow
roslin wodnych;

e zwrdcit uwage, ze podstawowym celem realizacji zamdwienia powinno byé sprawdzenie metod
w pilotazu, a nie ocena efektéw stosowania danej metody, bo na to czas realizacji zamoéwienia jest
zbyt krotki;

e sugerowat, zeby mozliwie ograniczy¢é wymogi dotyczgce opisu przyrodniczego lokalizacji przed
zwalczaniem, tak aby zakres takiego opisu obejmowat tylko elementy niezbedne do podjecia
i prowadzenia zwalczania.

W dniu 4 wrzesnia 2019 r. do Instytutu przestano doprecyzowang wersje OPZ dla czesci zamowienia
dotyczgcej rdestowcow i zotwi, z prosbg o wycene realizacji prac i przekazanie ewentualnych uwag/opinii
do tresci dokumentu. Odpowiedzi nie otrzymano.

W dniu 17 wrzesnia 2019 r. Zamawiajgcy przestat uczestnikom Dialogu informacje o zmianie zakresu
zamowienia (rezygnacji z realizacji zamowienia w czesci obejmujacej gatunki ssakéw i ptakéw oraz
planowanym podziale zamdéwienia na 6 czesci) z prosbg o aktualizacje zgtoszen (o ile dotyczy).
Jednoczesnie do Instytutu przestano doprecyzowang wersje OPZ dla czes$ci zaméwienia dotyczgcej
inwazyjnych gatunkow rakow, z prosba o wycene realizacji prac i przekazanie ewentualnych uwag/opinii
do tresci dokumentu. W odpowiedzi, w dniu 19 wrzesnia 2019 r. Wykonawca przestat informacje, ze na
dalszym etapie prowadzenia Dialogu bedzie brat udziat jedynie w pracach dotyczacych | czesci
planowanego zamowienia, obejmujgcej rosliny wodne. Uwag dotyczacych tresci OPZ dla rakéw nie
otrzymano.

W dniu 8 pazdziernika 2019 r. do Instytutu przestano doprecyzowang wersje OPZ dla | czesci
planowanego zaméwienia (rosliny wodne), z prosbg o wycene realizacji prac i przekazanie ewentualnych
uwag/opinii do tresci dokumentu. Odpowiedz wptyneta do Zamawiajgcego w dniu 29 pazdziernika 2019 r.
Uczestnik Dialogu zgtosit, ze:

e terminy realizacji poszczegdlnych Etapow mogg by¢é niewystarczajgce na petng realizacje
zaplanowanych prac, co wynika z uzaleznienia ram czasowych Etapu | i Il od terminu ogtoszenia
postepowania;

o weryfikacji wymaga liczba stanowisk dla poszczegdlnych gatunkéw na etapie prowadzenia dziatan
pilotazowych;

e wymaganie dotyczgce korzystania z jak najszerszego spektrum informacji, w tym z inwentaryzacji
przyrodniczych nie jest mozliwe do realizacji — w ramach czasowych przygotowywanego zaméwienia
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nie ma mozliwosci przestudiowania wszystkich krajowych inwentaryzacji przyrodniczych;
w przypadku lokalizacji prac pilotazowych, w ktérych ma byé prowadzone zwalczanie kabomby
karolinskiej istnieje zagrozenie braku zgody na zwalczanie gatunku.

Jednoczesnie z przekazanych uwag wynikato, ze:

nalezy doprecyzowa¢ zapisy OPZ dotyczgce przekazania praw autorskich do umieszczonych
w opracowaniu ilustracji — zostaty zrozumiane niezgodnie z intencjg Zamawiajgcego;

nalezy doprecyzowac¢ zapisy OPZ dotyczgce wskazania lokalizacji dziatan pilotazowych i wariantow
jakie moga wynikaé¢ z zaistniatej w trakcie realizacji tego zadania sytuacji przyrodniczej — zostaty
zrozumiane niezgodnie z intencjg Zamawiajgcego.

Instytut nie przedstawit szacunkowej wyceny opisanych w OPZ prac.

Pan Artur Chorostynski

Uczestnik zgtosit sie do Dialogu deklarujgc zainteresowanie czescig VI zaméwienia dotyczgcg barszczy
kaukaskich. W dniu 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Zamawiajgcego odbyto sie spotkanie z uczestnikiem
Dialogu. Uczestnik przedstawit odpowiedzi na cze$¢ zagadnien zawartych na licie przestanej przez
Zamawiajgcego przed spotkaniem, w tym:

zdaniem uczestnika Dialogu Etapy I i Il mogg by¢ prowadzone rownolegle, powinny zakonczy¢ sie do
maja 2020 r. (przy zatozeniu realizacji prac od 2019 r.)
zwrécit uwage, ze Etap lll powinien byC realizowany przez 5 lat, a skuteczno$¢ zabiegdw mozna
ocenia¢ po uptywie 2-3 lat, z kolei po pierwszym sezonie zwalczania mozliwa jest ocena zasobnosci
banku nasion zdeponowanego w glebie;
nie odniést sie do tematu przyczyn i zmian warunkéw realizacji zamoéwienia jakie Zamawiajgcy
powinien przewidzie¢ w Umowie, a takze do harmonogramu ptatno$ci i wielkosci transz;
przewidywat, ze w przypadku jednej z metod zwalczania przekazanie autorskich praw majgtkowych
moze nie by¢é mozliwe, ponadto wskazat, ze w przypadku dwéch omawianych na spotkaniu metod
chemicznych nie ma formalno-prawnej zgody na wykorzystywanie srodkéw chemicznych w sposob
okre$lony w metodzie;
sugerowat, ze kryteria selekcji mogg by¢ powigzane z wyborem metody gwarantujgcej najmniejszy
wptyw na srodowisko i/lub ze sposobem usuniecia biomasy jaki bedzie stosowany w trakcie prac
terenowych;
stwierdzit, ze minimalny zespot zaangazowany do realizacji zaméwienia (dla czesci dotyczacej
barszczy) powinien na Etapie | i Il obejmowaé 2 osoby, a na Etapie lll — minimum to 3-4 osoby (ilo$¢
0so6b, ktére powinny realizowa¢ zamowienie zalezy od ilosci lokalizacji prac pilotazowych);
okredlit, ze dla realizacji celéw zamoéwienia Wykonawca powinien posiada¢ przeszkolenie BHP
zwigzane ze zwalczaniem barszczy, przeszkolenie w pracy z chemicznymi srodkami ochrony roslin,
ewentualnie ubezpieczenie pracownikéw realizujgcych zwalczanie;
stwierdzit, ze Wykonawca zamowienia powinien posiada¢ minimum 2 lata doswiadczenia w realizac;ji
zadan zwigzanych ze zwalczaniem barszczy, odpowiednie wyksztatcenie (np. ochrona srodowiska,
rolnicze lub kursy i szkolenia) oraz minimum sprzetu do realizacji dziatan pilotazowych;
wstepnie oszacowat koszt realizacji Etapu | planowanego zamowienia, do ewentualnego
doprecyzowania na dalszym etapie Dialogu;
ocenit, ze dla przeprowadzenia oceny skutecznosci poszczegoélnych metod zwalczania kazda metoda
powinna byc¢ przetestowana w 5 lokalizacjach;
wstepnie oszacowat Sredni koszt realizacji prac pilotazowych w odniesieniu do powierzchni objetej
zwalczaniem;
stwierdzit, ze ocena skutecznosci stosowania danej metody mozliwa jest pod koniec sezonu
wegetacyjnego, a takze wstepnie wskazat jakie dane powinien zbiera¢ Wykonawca dla dokonania
oceny efektéw prac, omawiajgc m.in. ocene parametréw glebowych oraz wptyw prowadzonych dziatan
na gatunki wspotwystepujgce (zdjecia fitosocjologiczne przed i po zabiegach);
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e jako gtdbwne zagrozenia dla realizacji zaméwienia wskazat na brak lub wycofanie zgody na zwalczanie,
brak wykonawcéw dziatan pilotazowych, dziatania oséb trzecich powodujgce zakiécenie prac
pilotazowych i wypaczenie ich wynikdw oraz warunki atmosferyczne;

o wstepnie okreslit wymagania dla osoby wykonujgcej zadania nadzoru przyrodniczego wskazujac, ze
powinna ona posiada¢ doswiadczenie w zwalczaniu gatunku lub nadzorowaniu zwalczania, mie¢
wiedze i praktyke fitobotaniczng oraz wyksztatcenie wyzsze z zakresu nauk przyrodniczych;

¢ jako ekologiczng metode zwalczania barszczy wskazat wypas (prowadzony w odpowiednim stadium
rozwoju gatunku), rekomendowat tez metode Pastwa i metode z wykorzystaniem nawozu Perlka.

W dniu 17 wrzesnia 2019 r. Zamawiajgcy przestat uczestnikom Dialogu informacje o zmianie zakresu
zamowienia (rezygnacji z realizacji zamowienia w czesci obejmujgcej gatunki ssakéw i ptakéw oraz
planowanym podziale zamoéwienia na 6 czesci) z prosbg o ewentualng aktualizacje zgtoszen. Uczestnik
nie skorzystat z mozliwo$ci aktualizacji zgtoszenia.

W dniu 19 wrzesnia 2019 r. do uczestnika Dialogu przestano doprecyzowang wersje OPZ dla czesci
zamoéwienia dotyczacej barszczy kaukaskich, z prosbg o wycene realizacji prac i przekazanie
ewentualnych uwag/opinii do tresci dokumentu. Odpowiedz otrzymano w dniu 26 wrzesnia 2019 r.
Uczestnik poinformowat, ze nie wnosi uwag do przestanego dokumentu, i ze z uwagi na wysoki stopien
ztozonosci zamodwienia nie jest w stanie w wyznaczonym terminie odnies¢ sie do szczegdtowych
zapisOdw. Uczestnik nie zglosit uwag réwniez po wyznaczonym terminie, a takze nie przedstawit
szacunkowej wyceny realizacji prac.

Zamawiajgcy poinformowat wszystkich uczestnikow Dialogu o jego zakonczeniu.
Uczestnictwo w Dialogu byto nieodptatne.

Warszawa, 23-03-2020 r.

MAREK KAJS

Zastepca Generalnego Dyrektora
Zastepca Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska

/ — podpisany cyfrowo/

Zatgczniki:

zatgcznik nr 1 — Zaproszenie na spotkanie wraz z listg zagadnien, ktére omawiano w trakcie rozméw prowadzonych w ramach
dialogu technicznego (przekazano wszystkim uczestnikom Dialogu);

zatgcznik nr 2 — uszczegétowiony OPZ dotyczacy czesci | Zamowienia ,rosliny wodne”, ktory byt przekazany uczestnikom Dialogu
deklarujgcym uczestnictwo w Dialogu dotyczacym tej czeéci Zamdwienia (otrzymali: Uniwersytet Slgski, Instytut Ochrony
Srodowiska PIB);

zatgcznik nr 3 — uszczegotowiony OPZ dotyczgcy czesci || Zamowienia ,raki’, ktdry byt przekazany uczestnikom Dialogu
deklarujgcym uczestnictwo w Dialogu dotyczacym tej czesci Zamowienia (otrzymali: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia
Pomorska, Instytut Ochrony Srodowiska PIB);

zatgcznik nr 4 — uszczegotowiony OPZ dotyczacy czesci Il Zamoéwienia ,zotwie”, ktéry byt przekazany uczestnikom Dialogu
deklarujgcym uczestnictwo w Dialogu dotyczgcym tej czesci Zamoéwienia (otrzymali: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia
Pomorska, Fundacja Epicrates, Instytut Ochrony Srodowiska PIB);

zatgcznik nr 5 — uszczegétowiony OPZ dotyczacy czesci IV Zamowienia ,barszcze”, ktory byt przekazany uczestnikom Dialogu
deklarujgcym uczestnictwo w Dialogu dotyczacym tej cze$ci Zaméwienia (otrzymali: Akademia Pomorska, Uniwersytet Slgski, Pan.
A. Chorostynski);

zatgcznik nr 6 — uszczegodtowiony OPZ dotyczacy czesci V Zamoéwienia ,rdestowce”, ktory byt przekazany uczestnikom Dialogu
deklarujgcym uczestnictwo w Dialogu dotyczacym tej czesci Zamoéwienia (otrzymali: Akademia Pomorska, Uniwersytet Slaski,
Instytut Ochrony Srodowiska PIB);

zatgcznik nr 7 — uszczegétowiony OPZ dotyczacy czesci VI Zamowienia ,inne rosliny”, ktory byt przekazany uczestnikom Dialogu
deklarujgcym uczestnictwo w Dialogu dotyczgcym tej czesci Zamowienia (otrzymat: Uniwersytet Slgski);

zatgcznik nr 8 — zaktualizowany podziat Zamoéwienia na czesci wraz z listg gatunkéw, dla ktérych planowane jest prowadzenie
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prac (obowigzujacy od 17.09.2019 r.);
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